


# Requalification du Bourg - Etape 1

---

Calendrier prévisionnel \* :

- Début des travaux : agrandissement du parking de la Tour-Rouge septembre 2021
- Début des travaux : abords de la Cathédrale mars 2022
- Fin des travaux été 2023



\* Les dates susmentionnées sont à prendre avec précaution étant donné que la situation sanitaire liée au Coronavirus est extrêmement aléatoire et ne permet pas d'anticiper avec précision l'impact de ce dernier sur le chantier et l'avancement des travaux.